
Ведомость объёмов работ на испытания кабельных линий 
[bookmark: _GoBack]АО «ШЗГ» на 2020г. согласно графику ППР. 

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Вид ремонта
	Кол-во ед.
	Срок исполне
ния

	1.
	Проведение испытаний кабельных линий типа АСБ (согласно спецификации и графика ППР)
	
	
	

	1.1.
	КЛ 10 кВ яч. 19 ТП-1 Т1; ТП-2 Т1; ТПЛ-1  Т1
	И
	1
	Авг-сент 2020

	1.2.
	КЛ 10 кВ яч. 5 ТП-1 Т2; ТП-2 Т2;  ТПЛ-2 Т2
	И
	1
	Авг-сент 2020

	1.3.
	КЛ 10 кВ яч. 20 ТП-3 Т1; ТП-5
	И
	1
	Июль-окт 2020

	1.4.
	КЛ 10 кВ яч. 23 ТП-3 Т2; ТП-6
	И
	1
	Июль-окт 2020

	1.5.
	КЛ 10 кВ яч. 13 ТП-4 Т2; ТП-11
	И
	1
	Июль-авг 2020

	1.6.
	КЛ 10 кВ яч. 12 ТП-4 Т1
	И
	1
	Июль 2020

	1.7.
	КЛ 10 кВ яч. 22 ТП-7; ТП-8
	И
	1
	Март 2020

	1.8.
	КЛ 10 кВ яч. 25 ТП-9 Т1; ТП-10 Т1
	И
	1
	Май 2020

	1.9.
	КЛ 10 кВ яч. 9 ТП-9 Т2;ТП-10 Т2
	И
	1
	Май 2020

	1.10.
	КЛ 6 кВ, от яч. № 975ЗРУ 6 кВ ПС Р-9 до РУ-6 кВ КТП № 1362/1 ЗАО «Строймаш»
	И
	1
	Май 2020

	1.11.
	КЛ 6 кВ, от яч.  № 935 ЗРУ 6 кВ ПС Р-9 до     РУ-6 кВ КТП № 1362/2 ЗАО «Строймаш»
	И
	1
	Май 2020

	1.12.
	КЛ 6 кВ  ЗАО «Строймаш»
	И
	1
	Июнь 2020

	1.13.
	КЛ 6 кВ от яч. 13 РП-1256 до КТП-1 ООО «Аффито»
	И
	1
	Март 2020

	1.14.
	КЛ 6 кВ от яч. 22 РП-1256 до КТП-1 ООО «Аффито»
	И
	1
	Март 2020

	1.15.
	КЛ 6 кВ от яч. 18 РП-1256 до КТП-4
	И
	1
	Март 2020

	1.16.
	КЛ 6 кВ от яч. 18 РП-1256 до КТП-400
	И
	1
	Март 2020

	1.17.
	КВЛ 6 кВ  ООО «Авангард»
	И
	1
	Август 2020

	И - испытания



